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	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	1. ОБОСНОВНАИЕ ВЫБОРА

	Заказчики процесса — родители, сотрудники
Периметр проекта — помещения МБДОУ ЦРР детский сад № 4
Владелец процесса — заведующий МБДОУ ЦРР детский сад № 4 Зеленова Татьяна Владимировна
Руководитель проекта — старший воспитатель МБДОУ ЦРР детский сад № 4 Молчанова Оксана Викторовна
Команда проекта — администрация, педагоги МБДОУ ЦРР детский сад № 4
	
	Ключевой риск — отказ педагогического работника от участия в проекте 
Проблемы:
1. Трудности в ориентировке пространства внутри здания
1. Наличие потерь времени в текущих режимных моментах воспитателей и воспитанников групп 
1. Неоптимальное использование рабочего времени и рабочего места педагогами.

	
	
	

	1. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	1. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	
	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Усовершенствование системы внутренней навигации для преодоления трудностей посетителей организации при ориентировке в пространстве внутри здания
	Трудности в ориентировке пространства внутри здания 
	Сокращение времени в нахождении необходимого специалиста, группы

	Внедрение системы визуализации в развивающей среде в рамках организации особого порядка воспитанников в процессе режимных моментов
	Наличие потерь времени в текущих режимных моментах воспитателей и воспитанников групп 
	Оптимальное использование времени в текущих режимных моментах воспитателей и воспитанников групп 

	Оптимизация рабочего места педагогических работников
	Неоптимальное использование рабочего места педагогами
	Сокращение потери времени в подготовке к важным мероприятиям и событиям, рабочим моментам

	Вовлечение родителей и педагогов в онлайн-общение
	Неоптимальное использование рабочего времени педагогами
	[bookmark: _GoBack]Сокращение потери времени бесед с родителями в связи с занятостью педагога. 



	
	1. Старт проекта — 01.06.2021 года
1. Диагностика и определение целевого состояния — 01.06-18.06.2021 года
· разработка карты текущего состояния — 21.06-25.06.2021 года
· разработка карты целевого состояния — 28.06.-02.07.2021 года
1. Внедрение улучшений — 05.07- 15.10.2021 года 
· совещание по защите подходов внедрения — 01.06.2021 года
1. Закрепление результатов и закрытие проектов — 18.10-29.10. 2021 года
· завершающее совещание – 01.11.2021 года








Руководитель проекта 										О.В.Молчанова


